

**План график  
мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего и основного общего образования**

	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
1	Создание рабочей группы по вопросам организации введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования (далее - обновленные ФГОС), разработка и утверждение ЛНА (плана-графика по введению обновленных ФГОС, положения о рабочей группе, приказ о создании Рабочей группы).	Март 2022	Администрация МБОУ «Гундинская СОШ»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС. Обеспечена оперативность во взаимодействии Рабочей группы с муниципальными координаторами.
2	Заседания Рабочей группы по вопросам организации введения обновленных ФГОС.	По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал	Администрация МБОУ «Гундинская СОШ»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3	Рабочие совещания по вопросам организации введения обновленных ФГОС	1 раз в месяц	Администрация МБОУ «Гундинская СОШ»	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы их ликвидации
4	Обеспечение мониторинга использования	Сентябрь 2022г	МКУ «Комитет по	Оказана своевременная адресная

	учебников, вошедших в федеральный перечень учебников		образованию» АМО «Еравнинский район»	помощь образовательным организациям
5	Участие в региональном мониторинге и контроле использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022г	ЦНППМ, МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район», МБОУ «Гундинская СОШ»	Обеспечено единство образовательного пространства
6	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель 2022г	МБОУ «Гундинская СОШ»	разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС
7	Составление плана – графика прохождения КПК для учителей – предметников 1,5 классов	Апрель 2022г	МБОУ «Гундинская СОШ»	систематизирована работа по повышению квалификации учителей по вопросам организации введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
8				
2. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
7	Организация работы региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	Март 2022г	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район»	Создана система муниципальной методической службы

8	Активация работы РМО	постоянно	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район», РМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
9	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	Апрель 2022г	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС
10	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методически е шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022	Рабочая группа МБОУ «Гундинская СОШ»	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
11	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Рабочая группа МБОУ «Гундинская СОШ»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулятивны е эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
12	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использованию учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По графику	Рабочая группа МБОУ «Гундинская СОШ»	систематизирована работа по повышению качества образования у обучающихся
3.	Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
13	Организация обучения специалистов (прохождение КПК, организованных на региональном уровне)	Март-апрель 2022	БРИОП, МКУ «Комитет по	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

				образованию» АМО «Еравнинский район»	
14	Проведение курсов повышения квалификации; руководителей общеобразовательных организаций. разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования	Апрель 2022г	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район» (прохождение КПК в БРИОП, ЦНППМ, РЦОИиОКО)	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд	
15	Проведение курсов повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	Март-август 2022г	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район» (прохождение КПК в БРИОП, ЦНППМ, РЦОИиОКО)	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд	
4. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования					
16	Организация выездов в образовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	По графику май - сентябрь	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район», методисты муниципальной методической службы	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС	